

실험동물자원관리원(69동) 개원 안내문

< '19.04.02. 실험동물자원관리원 >

□ 개 요

신축 중인 69동이 2019년 6월 28일 완공 예정이나 멸균기 도입 지연으로 부득이하게 동물실 정상 가동이 연기되어 이에 대한 계획을 아래와 같이 안내하고자 함.

□ 계 획(105동 B104호 사육동물)

1. 일반동물(생산업체 반입 동물)

현재 사육 중이거나 새로 반입되는 일반동물은 2020년 12월 31일까지 사용 가능함.

2. 유전자 변형 동물(LMO)

실험동물자원관리원에서 청정화를 지원하여 신축 69동으로 이동함.
협조 요청 사항: 수컷(10주령~1년령 미만) 1마리를 청정화 용으로 제공해야 함.(Sperm 채취로 희생됨)

※ 청정화 세부 준비사항은 추후 별도 안내 예정임.

□ 추진 일정

- 2019년 6월 28일: 69동 완공 예정
- 2020년 4월: 멸균기 도입 완료
- 2020년 5월: 동물실 소독 및 시운전
- 2020년 6월: 69동 동물실 정상 가동(동물 반입 가능)
- 2020년 6월~2021년 4월: 청정화 및 동물 이동
끝.